

# 湟中区 2023 年财政重点项目支出 绩效评价总报告

2023 年，财政部门在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作的会议精神，紧紧围绕全区经济社会发展总体要求和目标任务，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，推进预算和绩效管理一体化，注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，做实全过程预算绩效管理，推动预算绩效管理和重点项目绩效评价常态化，不断提升财政资金使用效益。

## 一、项目选取情况

2023 年，区财政选择 2021-2022 年李家山镇食用菌种植示范园项目、2021 年河湟小镇建设项目、西宁市湟中区田家寨镇环境综合整治及环卫设施建设工程、湟中区田家寨镇美丽城镇道路建设项目等 14 个项目，涉及财政资金 27776.15 万元，委托第三方中介机构组织开展了重点项目支出绩效评价工作。在部门自评的基础上，会计师事务所组织专业人员前往项目单位，根据现场勘查结果及相关资料、调查问卷等形式对项目进行分析评价，撰写和出具了项目绩效评价报告，并将评价结果反馈项目主管单位，督促单位对存在问题进行限期整改。

## 二、绩效评价实施过程及结果

### （一）评价过程

为全面评价财政资金使用效益，客观分析项目实施效果，采用查阅资料、实地查看、审核测算、分析研究和调查问卷等方式，对项目的可行性、绩效目标实现值、资金拨付与使用、项目实施与管理、项目完工后产生的效益（经济效益、社会效益、生态及可持续发展）等进行客观评价。同时采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法对项目的各项评价指标进行打分。在现场勘查阶段，区财政派专人全程参与，切实保障了评价过程的科学性和评价结果的公正性。

### （二）评价结果

在充分依托第三方中介机构专业性的基础上，制定了符合项目内容，细化、量化的绩效评价指标体系，同时以实地评价和现场问卷调查为基础，形成了 14 个项目的评价报告。具体评价结果：90 分以上“优秀”项目 7 个，占 50%；80—90 分“良好”项目 4 个，占 28.5%；60—80 分“中”项目 3 个，占 21.5%；60 分以下“不合格”项目无。（详见附表）

## 三、项目实施取得的成效

### （一）涉农重点专项绩效情况

聚焦乡村振兴领域，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力农民群众脱贫致富。李家山镇食用菌种植示范园项目通过建设食用菌种植示范园、购置专业设备，打造农业全产业链，全力提高当地收入水平，对全面推进地区乡村振兴具有重要战略

意义。加快动物防疫体系建设，提高动物防疫检测能力，实施基层动物防疫体系建设项目，通过新建兽医站业务用房，进一步有效预防和控制口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的发生和流行，保障全区畜牧业健康发展和动物产品有效安全供给。

## **（二）民生重点专项绩效情况**

美丽城镇道路建设项目、生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目、美丽城镇环境综合整治及环卫设施建设项目和边坡加固治理应急项目等通过对路面、环卫设施等的维修，改善了居民的居住环境，为项目区居民提供了生活便利。创业担保贷款基金项目的实施，有效缓解个体工商户和小微企业融资难、融资贵问题，帮助企业实现扩大生产，增加企业招用就业困难人员数量，扩大就业覆盖面，有力支持高校毕业生、复员转业退役军人、城镇失业人员等十类人员自主创业。

## **（三）文化旅游专项绩效情况**

通过完成小镇景观小品建设、交通标志改造停车场，提升莲花湖沿线及龙山区域整治等，完善小镇基础设施建设，提高小镇管理和公共服务水平。同时，坚持以产业发展为基础，加强生态环境保护与建设、培育产业特色鲜明、民俗文化浓厚、多种功能叠加、管理机制灵活，环境风貌独特、宜业宜居宜游的特色小镇。

## **四、存在的问题**

（一）个别项目在项目管理制度健全性及有效性有待加强。如湟中区田家寨镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目

目，对该建设项目未设立专门的领导小组。2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目监管单位未成立项目督查小组，截止绩效评价日，项目监管单位未提供项目实施过程中相关监督检查图片。

**（二）个别项目未开展部门绩效自评、评价报告质量较低。**如 2021 年河湟文旅小镇建设项目、湟中区田家寨镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目自评报告格式及内容不符合绩效自评管理要求。自评报告对项目的基本概况、项目资金使用情况、预算资金执行情况、绩效目标完成情况等内容反映不全面、不完整。

**（三）个别项目未明确项目绩效目标或未按时完成绩效目标。**如 2021 年现代职业教育质量提升计划项目，绩效目标共包含 9 个项目，其中 7 个通过验收，2 个未完工。

**（四）个别项目财务管理有待规范。**2021 年河湟文旅小镇建设项目存在专项资金管理制度建立不完善，委托方未建立专项资金管理办法，代建方建立了项目管理制度但执行不到位。经查阅财务资料发现建设工程委托项目管理服务协议约定的付款时间与实际支付时间不相符。

对于上述问题，我局已以书面形式及时反馈相关项目主管单位，要求及时整改落实。项目部门开展项目支出自评工作时，围绕绩效目标编写，做到内容要完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰。督促项目部门加大项目监管力度，积极落实属地管理责任，严把建设质量关，认真组织实施确保项目按进度高质量完成。建议项目单位按进度高质量完成项

目，主管部门严把项目后期质量关，积极落实属地管理责任，确保财政资金发挥最大效益。

附件：2023 年重点项目支出绩效第三方中介机构评价情况表

西宁市湟中区财政局

2024 年 11 月 29 日

2023年重点项目支出绩效第三方中介机构评价情况表

单位：万元

| 序号 | 实施单位           | 项目名称                         | 金额（万元）   | 评价得分  | 评价等级 |
|----|----------------|------------------------------|----------|-------|------|
| 1  | 西宁市湟中区卫生健康局    | 2022年基本药物制度补助资金项目            | 492.2    | 96    | 优    |
| 2  | 西宁市湟中区畜牧兽医站    | 2021年基层动物防疫体系建设项目            | 924      | 94    | 优    |
| 3  | 西宁市湟中区发展和改革委员会 | 西宁市湟中区档案馆业务用房基础配套设施及边坡支护建设项目 | 446      | 93.59 | 优    |
| 4  | 西宁市湟中区住房和城乡建设局 | 湟中区田家寨镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目      | 2855     | 93.29 | 优    |
| 5  | 西宁市湟中区住房和城乡建设局 | 湟中区田家寨镇美丽城镇道路建设项目            | 3300     | 92.78 | 优    |
| 6  | 西宁市湟中区住房和城乡建设局 | 顺宁家园北侧边坡加固治理应急项目             | 520      | 91    | 优    |
| 7  | 西宁市湟中区住房和城乡建设局 | 湟中区田家寨镇美丽城镇环境综合整治及环卫设施建设项目   | 2000     | 90.46 | 优    |
| 8  | 西宁市湟中区交通运输局    | 2022年农村公路建设项目                | 781.59   | 90    | 优    |
| 9  | 湟中区李家山镇人民政府    | 2021-2022年李家山镇食用菌种植示范园项目     | 4395.39  | 89    | 良    |
| 10 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | 2021年河湟文旅小镇建设项目              | 6500     | 88.53 | 良    |
| 11 | 西宁市湟中区就业服务局    | 创业担保贷款基金                     | 504      | 77.5  | 中    |
| 12 | 西宁市湟中区文体旅游局    | 塔尔寺安防升级改造工程项目                | 477.97   | 73.74 | 中    |
| 13 | 西宁市湟中区教育局      | 2021年现代职业教育质量提升计划专项资金        | 3548     | 70.24 | 中    |
| 14 | 西宁市湟中区交通运输局    | 2021年通自然村硬化道路巩固提升工程          | 1032     | 69    | 中    |
| 合计 |                |                              | 27776.15 |       |      |