

下白崖村牛羊养殖道路改造提升项目

实 施 方 案

项目主管单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

项目责任单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

实施方案

一、项目概况

(一) 项目名称: 下白崖村牛羊养殖道路改造提升项目

(二) 项目主管单位: 西宁市湟中区民族宗教事务局

(三) 项目建设单位: 西宁市湟中区民族宗教事务局

(四) 实施地点: 大才乡下白崖村

(五) 建设性质: 改建

(六) 项目类别: 产业发展配套设施

二、项目村基本情况

下白崖村全村有 6 社(组), 共 2300 人, 其中常住户数 380 户 1488 人, 属于纯回族村。村占地面积 2250 亩, 属于脑山地区, 耕地 2438.3 亩, 为旱地; 林地 1200 亩, 草场 1165.85 亩。主要种植农作物为小麦和土豆, 主要经济作物为油菜。村委有配套综合办公服务中心 12 间, 建于 2016 年, 建筑面积 280 m²; 2016 年配套标准化村级卫生室 3 间, 60 m²。全村共有党员 36 名。

三、项目可行性和必要性

该牛羊养殖道路是全体村民出村的唯一通道, 全长约 4.4 公里(其中平均宽 6.5 米的长约 1.2 公里, 平均宽 5 米的长约 1.2 公里, 平均宽 4 米的长约 2 公里), 于 2016 年完成水泥硬化。道路自硬化以来, 已经使用了近 8 年, 因道路年久失修, 受到雨雪侵蚀和大型机械车辆的碾压, 水泥路损毁严重, 路面坑坑洼洼, 群众出行困难, 特别是近年来该村群众大力发展牛羊养殖, 道路

现状已不能满足村内牛羊繁育发展和村民的出行需求，村民迫切希望对该条道路进行改造。该项目对原有水泥硬化路进行改造提升，不涉及环评、土地等内容，项目前期要素保障完备。

少数民族项目实施有助于促进少数民族地区的经济社会发展。通过改善基础设施、推动产业发展，可以有效提升少数民族地区的发展水平，缩小与周边地区的差距。个别少数民族村庄的基础设施建设相对薄弱，交通、水利等方面存在瓶颈，通过项目的实施，加大对基础设施建设的投入，可以改善这些条件，提升少数民族村庄的发展水平。同时少数民族发展资金项目在乡村振兴中发挥着重要作用，通过实施少数民族发展资金项目，可以有效拓宽农民增收渠道，激发民族地区经济活力，为乡村振兴打下坚实基础。

四、项目建设内容

对村内约 2.8 公里主干道进行破损路面补修并铺设沥青，铺设沥青路面约 11700 m²。

五、建设期限与绩效目标

（一）建设期限：2025 年底

（二）绩效目标

数量指标：沥青铺设约 2.8 公里；

质量指标：质量合格率 100%；

时效指标：2024 年 5 月-11 月；

成本指标：工程费用：141 万元，二类费用：7.05 万元；

社会效益指标：项目受益约 2300 人；

服务对象指标：群众满意度： $\geq 95\%$ 。

六、资金规模和筹资方式

项目投资预算 148.05 万元，其中中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 141 万元，区级配套二类费用 7.05 万元。

七、项目效益及联农带农

（一）社会效益：项目的建设可有效改善下白崖村基础设施条件和交通环境，切实解决村民牛羊繁育运输、外出务工、就医、就学等迫切的实际困难，进一步带动养殖产业发展，拓宽农民增收渠道。该项目建成受益农户 513 户 2300 人。

（二）经济效益：在项目实施过程中，优先吸纳有意愿的脱贫户、监测户和低收入群体参与项目建设，增加工资性收入，有意愿的脱贫户参与人数不低于 2 人。

（三）可持续性效益：项目建成后，可使用年限不少于 10 年，可带动该村特色养殖业等相关产业发展，同时拓宽农民增收渠道。

八、资产权属及后续管护

根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委国家民委、农业农村部、国家林业和草原局关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19 号）等文件精神，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，

项目竣工验收后，由项目实施单位及时将形成的固定资产移交到村委会，按规定进行确权，由村委会建立固定资产台账并登记造册进行日常管护。确权村及时召开两委会、群众代表会，制定《后续管护制度》，确定管护人员，建立管护台账，使后期管护工作有人抓、有人管，确保项目建成后有效持续运行。