

西宁市湟中区 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助
资金（欠发达地区国有林场巩固提升）湟中区南朔山
林场中藏药种植项目实施方案（作业设计）

一、项目名称

2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场
巩固提升)湟中区南朔山林场中藏药材种植项目

二、项目主管单位及建设单位

项目建设单位：西宁市湟中区林业和草原局

法 定 代 表 人：高生仓

项目实施单位：西宁市湟中区南朔山林场

法 定 代 表 人：丁生成

三、项目性质

新建

四、建设地点、规模及内容

建设地点：位于湟中区鲁沙尔镇南朔山林场，涉及 1 林班 143、
149、153、154、159、166 小班。

建设规模：640 亩。

建设内容：中国沙棘种植 500 亩、烈香杜鹃种植 120 亩、短梗五加种植 20 亩。

五、建设期限

建设期限：2022 年 1 月—2022 年 12 月。

六、投资概算及资金来源

经概算，项目总投资 104.50 万元，其中：工程费用 100.00 万元(中央财政投资)，其他费用 4.50 万元（区级配套资金）；分别占总投资的 95.7%和 4.3%。

工程费用 100 万元，其中：种苗采购费用 32.634 万元，整地费用 16.64 万元，栽植费用 16.64 万元，抚育管理 24.96 万元，肥料采购 9.126 万元。

其他费用 4.50 万元中，方案编制费用 1.0 万元，工程监理费用 1.5 万元，招标代理费 1.0 万元，绩效评估费用 0.5 万元，审计 0.5 万元。

资金来源：中央财政补助资金 100.00 万元，区级配套资金 4.50 万元。

七、效益分析

中藏药材种植项目作为一种新型的就业形态和模式，逐渐成为农民新的支柱产业之一和影响社会经济发展的重要力量。通过中藏

药材产业经济建设将有效解决劳动力就业问题，吸引大量社会资金，促进区域经济社会快速发展，提高农民生活水平。项目实施及建成后可带动当地农户的经济收入，对农民增收具有非常重要的意义。